ALLEGATO D

CRONOPROGRAMMA PREVENTIVO

Descrizione delle fasi	2023					2024											
	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Approvazione D.G.R.	X																
Fase negoziale	X	X															
Accordi transattivi			X														
Delibera consortile di approvazione degli accordi			X														
Atti formali di riscontro a cura della Giunta Regionale				X													
Atto ricognitivo e invio al Ministero				X													
Trasferimento risorse da parte del Ministero					X	X	X	X									
Definizione formalità catastali e nei Registri Immobiliari					X	X	X	X	X	X	X						
Trasferimento Asse viario ANAS											X	X	X	X	X	X	X